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9月 14日、17日，白山市靖宇
县、延边州安图县接连发生两起道
路交通事故，造成5人死亡、18人受
伤。省委、省政府高度重视，相关领
导第一时间作出指示批示，对伤员
救治、事故调查、善后处理等工作提
出明确要求。

为认真落实省委、省政府领导批

示要求，切实做好当前全省道路交通
安全工作，省安委会办公室相继下发
《关于深刻吸取白山市靖宇县“9·14”
道路交通事故教训 切实加强当前安
全防范工作的紧急通知》、《关于深刻
汲取近期省内道路交通事故教训 深
入开展秋冬交通安全大排查大整治
的紧急通知》，针对秋冬季节变换，结

合安全整治“秋冬会战”专项行动，压
茬推进、深入开展以公交车、校车、货
车、“两客一危”等车辆为重点的秋冬
交通安全大排查大整治，按照“逐人、
逐车、逐企、逐校、逐路不放过”的原
则，全面落实安全防范措施，确保全
省安全生产形势持续稳定。

/城市晚报全媒体记者 陆续 报道

我省紧急部署秋冬交通安全
大排查大整治工作

坚决遏制道路交通事故频发势头

6号线蔚山路站路面通车后
将缓解交通压力

轨道交通6号线蔚山路站作为
局部盖挖法施工车站之一，位于飞
跃路与蔚山路交会处，沿南北向设
置。车站总建筑面积16020.28㎡，
全长 246.75m，主体宽度为 21.7—
27.0m,车站主体覆土高度2.2m—
4.2m左右，为地下岛式车站。一期
盖挖段围挡内主要进行车站盖挖顶
板结构施工，完成临时管线和导流
路的回迁。

工程正式复工以来，项目部有
序组织劳务人员、工程材料及机械
设备进场。据悉，该站前期制约因
素较多，涉及1条66KV高压线横穿
车站，26条10KV线缆纵横交错，排
迁影响范围较大，管线排迁时间直
接制约围护结构的施工。近期的多
次台风恶劣天气也对施工造成很大
影响，但施工方在建设单位、管线单
位等多方的大力支持下，短短1周时
间内就实现了盖挖段输配水、雨水、
电力、燃气等管线如期回迁。

为确保蔚山路站二期交通导流
的顺利完成，项目部制定详细施工计

划，倒排工期节点对具备施工条件工
序增加人员24小时作业，通过精心
组织和科学管理，全线率先完成盖挖
段二期交通导流的工期目标。蔚山
路站二期交通导流的顺利实施，对蔚
山路道路线性的顺畅，缓解路口交通
组织压力具有重要意义。

6号线其它车站未来1到2个
月内陆续释放交通

不仅是蔚山路站，轨道交通6号
线全线都在紧锣密鼓地快速建设
中。

记者从市轨道交通集团了解
到，长春市轨道交通6号线线路正线
全长29.57公里，设车站22座，为了
最大程度减小工程施工对周边交通
的影响，其中6座车站局部跨路口处
采用盖挖逆作法施工。局部盖挖法
即先施做车站两侧的围护桩及中间

桩基础并定位吊装钢管柱、浇筑钢
管柱内混凝土，形成竖向支撑体系
后开挖土方至顶板设计标高，施作
车站顶板结构。盖挖顶板施工完成
后，进行土方回填、管线回迁并恢复
交通。跨路口局部盖挖逆作法施工
大幅缩短地铁施工对地面道路的占
用时间，从而降低对地面交通组织
的影响。除蔚山路站率先还路于民
外，其它5座车站也将在未来1到2
个月内陆续释放交通。

截至目前，6号线全线除长春西
站主体结构已先行建设完毕外，其
余21座车站、6个区间已经完成前
期工作，现全面进入主体施工阶
段。另外，西湖停车场主体结构将
在年内完工。/ 城市晚报全媒体记
者 刘佳雪 报道 图片由中铁三局
地铁6号线02标段二工区项目经理
部提供

“十一”假期即将到来，9
月2日，“十一”黄金周的火车
票已正式开抢。今年的“十
一”黄金周车票好抢吗？其
实，车票开售后，即便没有第
一时间抢到，也还有不少“捡
漏”机会。铁路部门近日推出

“捡漏”技巧，供大家参考。
1.起售时间查询

“十一”小长假购票，一定
要记住不同站点的起售时
间 。 在 手 机 上 打 开 铁 路
12306APP，点击首页的时刻
表图标或者在更多推荐里找
到起售时间图标，输入要查询
的车站名和日期，就可以看到
该车站的起售时间，还有不同
渠道预售期的温馨提示。
2.候补购票

使用“候补购票”功能，只
要有退票或余票，系统会按排
队顺序购入。

如何添加候补订单？订
票页面中有“候补+”字样，即
可点击放入候补购票订单。
完成支付后，候补购票订单立
即生效。每位用户可有2个
候补订单，最多可添加发到站
相同的2个相邻乘车日期，每

个乘车日期可添加2个不同
“车次+席别”的组合。每个候
补订单最多可添加5位乘车
人。候补成功的车票视为已
购车票，退改签按既有规则办
理即可。
3.如何选座

C、D、G字头的动车组列
车支持用户选座服务，在确认
订单时，可以在座位图上选择
你想要的位次，系统会优先排
列该位次的座位，如果剩余车
票不能满足需求，系统会自动
分配席位，靠窗选A、F，靠过
道不要错过C和D,一家三口
选ABC，情侣不能错过D和
F。
4.遗失物品查找

在铁路12306APP上打
开“温馨服务”，选择“遗失物
品查找”，填写联系方式和遗
失物品信息，点击“提交”即
可。服务提交完成后6小时
内（23：00-次日6：00顺延），
铁路工作人员将与您联系，告
知查询情况，对查找到的物品
确定返还事项。

/城市晚报全媒体记者
刘佳雪 报道

9月20日，记者从吉林省高速公
路管理局获悉，以下高速公路路段
施工，请提前规划好出行路线。

（一）G2501长春绕城高速公路
东南环（小西屯互通至半截沟互通
哈尔滨方向）路面维修，预计9月25
日10时维修结束。目前，远达大街、
兴隆山、长春东、净月、长春南收费
站哈尔滨方向入口关闭。请从四
平、伊通、吉林、白城、双辽方向来
车，以及从长春绕城高速沿线各收
费站驶入高速公路，欲经长春绕城
高速公路东南环去往各方向（哈尔
滨方向除外）的车辆，沿“顺时针”方
向绕行长春绕城高速公路去往目的
地。也可就近驶离高速公路选择其
他道路绕行。

（二）G1京哈高速长春至拉林河
段（长春至哈尔滨方向）施工预计9
月30日24时结束。陶赖昭、菜园子、
米沙子、扶余收费站出、入口关闭。
欲经陶赖昭、菜园子收费站驶离高
速公路的车辆，请就近选择德惠、扶

余南收费站通行；欲经陶赖昭收费
站驶入高速公路的车辆，请就近选
择德惠或扶余南收费站通行。施工
区段内服务区、停车场关闭。

（三）因S1长长高速K298+450
处道路抢修，9月1日19时至9月25日
16时，S1长长高速K298+450双向道

路封闭，经S1长长高速去往长白山方
向的车辆，请提前在松江河站驶离高
速公路，重新从东岗站驶入高速公
路；经S1长长高速去往长春方向的车
辆，请提前在东岗站驶离高速公路，
重新从松江河站驶入高速公路。

/城市晚报全媒体记者王跃报道

记者从省交通运输厅获悉，国
道京抚公路(G102)乌金屯松花江大
桥受连续降雨和重载货运车辆影响
破损严重，存在较大安全隐患,现决
定封闭交通实施修复工程，禁止一
切车辆通行，过往车辆需绕行其他
路线。封闭时间:自2020年9月18
日起至大桥修复完成。封闭路段:
京抚公路德惠市K1154—舒陶公路
交叉口K1195。

绕行路线:1、哈尔滨至长春方
向:经国道京抚公路(G102)去往德
惠、长春方向车辆，请就近选择从扶

余市南经科铁高速(G1015)扶余南
站进入科铁高速，转京哈高速公路
(G1)前往。2、长春至哈尔滨方向:经
国道京抚公路(G102)去往扶余、榆
树、哈尔滨方向车辆，请从德惠市进
入省道长春经济圈公路(S001)转长
春九台区至吉林市前往，或从德惠
市进入京哈高速(G1)转长春市至松
原市前往。

为了确保施工期间公路交通安
全，请途经车辆按照现场交通标志
及绕行指示行驶。/城市晚报全媒体
记者 刘佳雪 报道

长春市轨道交通6号线蔚山路站
完成盖挖段路面恢复

我省高速公路以下路段施工 请注意绕行

国道京抚公路（G102）乌金屯松花江大桥封闭交通

“十一”假期火车票开抢！
别错过“捡漏”机会

经过施工人员14天的日
夜奋战，18日，长春西解放立
交桥第二阶段维修加固工程
已全部完工，比原定计划提前
7天，并已于18日22时开放
交通。与此同时，第三阶段维
修加固也将展开，计划10月3
日完工，届时西解放立交桥将
以崭新的容貌为市民出行提
供服务。

18日上午，城市晚报全
媒体记者在长春西解放立交
桥第二阶段维修加固工程现
场看到，经过维修加固后的桥
面焕然一新，工人们正在进行
最后的收尾工作。

18日22时，施工人员进
行了第三期封闭施工。
主要封闭路线为：

解放大路至景阳大路上

桥口
景阳大路至工农大路上

桥口
景阳大路上桥右侧辅道
施工计划工期为：9月18

日-10月3日
届时，景阳大路上桥：无

法通往——工农大路，可去往
——解放大路、安达街、开运
街；

解放大路上桥：无法去往
——景阳大路，可去往——安
达街、开运街、工农大路；

景阳大路上桥右侧辅道：
无法通行。

去往景阳大路方向两道
伸缩缝在18日22时后临时封
闭交通进行施工。

/城市晚报全媒体记者
陆续 报道

长春西解放立交桥第二阶段
提前7天维修完工

9月18日14时24分，省
公安厅高速公路公安局延吉
分局执勤民警巡逻时，发现一
辆牌号为辽A80***的黑色轿
车停靠在珲乌高速105公里
下坡路段，过往车辆纷纷躲避
该车辆，形成安全隐患。见
状，巡逻民警立即将警车停
靠做好安全提示。当民警下
车寻找驾驶员时，却发现有
一男一女正在道路旁的山坡
上采摘野果，民警立即对二
人的危险行为进行制止。

经过民警询问，原来这两
位都是延吉市人，本来驾车准
备去安图县，驾驶员管某突然
看到高速公路旁有成熟的“沙
棘果”，便和女朋友讲解起来
沙棘果的功效和用处，而女友
却不相信，结果这两位“好奇
宝宝”竟然选择将车停在高速
公路上，双双下车去山坡上采
摘起来，全然不顾高速公路上
飞驰而过的车辆。执勤民警

考虑到处在长下坡路段，立即
让驾驶员从最近八道收费站
驶离高速公路。等到驶离高
速公路，民警耐心向管某及其
女友宣传讲解交通安全知识，
并对其违法行为予以处罚。

根据相关法律法规，民
警对管某非紧急情况下占用
应急车道停车的违法行为处
以罚款200元，驾驶证记6分
的处罚。

高速公安提示：在高速公
路用地30米范围之内属于建
筑控制区，任何人不能从事影
响高速公路安全畅通的活动，
因此，其在建控区内采摘野果
也是法律不准许的。非紧急
情况下，高速公路上全线不允
许随意停车（服务区除外），如
果您对行车路线及目的地不
熟悉，请提前查找行车路线，
或者注意观察道路两旁的指
示标志，切勿随意停车！/城
市晚报全媒体记者王跃报道

“好奇宝宝”高速公路停车
竟然只为探讨小野果

9月18日，在摊铺机与压路机
的轰鸣声中，长春市轨道交通6号
线蔚山路站顺利完成盖挖段沥青
道路面层封闭。从围挡施工到路
面恢复，短短 3 个半月的时间，蔚
山路站就实现了还路于民。


