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近日，磐石市消防救援
大队防火监督员做客磐石
市广播电台栏目直播间，结
合全国消防安全专项整治
三年行动，向全市广大听众
朋友普及消防安全常识。直
播过程中，大队监督员首先
结合几个典型的火灾案例，
介绍了消防安全重要性，强
调了保持消防疏散通道畅通
的重要意义，要时刻提高警
惕。针对夏季高温天气特

点，希望广大市民一定要注
意用火用电安全，不要私接
乱拉电线、超负荷用电，经常
检查电器线路，防止电线老
化引发火险，不卧床吸烟，做
到人走断电、断气，使用电炉、
电热毯取暖时要有人监护并
远离可燃物等。此次活动，
呼吁广大市民关注消防，参
与消防，营造良好的消防安
全环境。/城市晚报全媒体
记者吕闯报道

磐石市消防救援大队防火监督员
做客广播电台直播间普及消防安全知识

8月10日，磐石市河南
街道消防救援委员会联合
社区网格员及小区物业公
司深入辖区居民住宅楼，开
展小区楼道清查行动。街
道消防救援委员会根据社
区网格员前期排查的情况，
逐楼、逐层、逐户进行检查，
挨家挨户敲门，提醒居民清
理楼道内的杂物。为使清
理工作顺利进行，不激化矛
盾，街道消防救援委员会工
作人员和社区网格员深入

到居民家中做思想工作，开
展消防安全知识宣传，讲明
占用消防通道这一隐患的
危害性以及可能对居民的
人身安全构成的威胁。清
查结束后，街道消防救援委
员会向社区网格员强调，要
加强日常检查、巡查，发现
隐患要及时告知住户整改
消除，积极开展入户安全宣
传，最大限度地降低火灾风
险和火灾损失。/城市晚报
全媒体记者吕闯报道

磐石市河南街道消防救援委员会
开展小区楼道清查行动

8月6日，磐石市消防
救援大队深入辖区乡镇婚
纱摄影场所开展消防安全
检查，全面排除消防安全隐
患。检查人员实地检查了
各单位消防设施器材是否
完好有效，能否掌握安全出
口通道的位置并及时引导
人员疏散等内容进行详细
询问。针对检查发现的问
题，检查人员下发了《责令
限期改正通知书》，要求被
检查单位负责人切实加强

消防安全防范，严格落实整
改措施，防止火灾事故的发
生，叮嘱各影楼负责人要增
强消防责任意识和忧患意
识，并对各场所消防负责人
进行了业务指导，要求负责
人严格落实消防安全责任
制，加强对员工的消防技能
培训，认真开展熟悉消防应
急预案和消防知识的宣传
教育，确保消防安全工作万
无一失。/城市晚报全媒体
记者吕闯报道

磐石市消防救援大队
持续深入开展婚纱影楼消防安全检查

每天拆除工作仅有2小时

长春市西安桥改造工程自6月10
日开工以来就备受市民关注，7月 8
日，西安桥改造工程进入了拆桥环节，
施工工人经过一个多月的努力工作，8
月16日，西安桥改造工程拆除了最后
一片桥梁，随后进入桥墩的拆除工作，
桥墩将于9月末拆除完毕。

西安桥是西安大路上跨京哈铁路
线及轻轨三号线的重要交通节点，旧
桥拆除难度较大。同时，西安桥改造
工程基本都是在铁路的“天窗期”进行
的。16日的旧桥梁拆除过程依然利用
铁路的“天窗期”，拆桥时间为7时40
分至9时30分之间。

架桥机将拆除的桥梁稳稳吊起

城市晚报全媒体记者8月11日曾
冒雨来到现场踏查，看到在旧桥的东
侧还剩下三片待拆除的桥梁，长度约
10.5米，重10多吨。昨日再次来到现
场了解到，三片桥梁中的两片已经
在12日拆除完毕，16日拆除的是最

后一片桥梁。
在“天窗期”到来之前，现场施工

人员已经全部准备就绪，就等时间到
来进行桥梁的吊装工作。7时40分，

“天窗期”到来后，铁路接触网停电，施
工人员开始进入紧张的工作，他们已
经在桥面预先打好了孔，拆除的桥梁
与桥墩连接处已切割完毕，现场将钢
丝绳穿过孔洞，然后由架桥机将拆除
的桥梁稳稳吊起……

下一步将拆除旧桥桥墩

中铁十四局西安桥改造项目总工
程师景凤翔在接受记者采访时表示，西
安桥的桥梁拆除已经完成了64片的拆
除工作，16日全部完成。下一步，他们
的施工重点是旧桥桥墩的拆除，共有28
根桥墩，受降雨等一些原因的影响，施工
进度可能要慢一些，但经过他们的努力，
他们还是能够按照原计划，于9月28日
将整个旧桥桥体全部拆除完毕。

景凤翔表示，拆除桥梁最主要的
难点在于这座老桥体重大，桥体长，最
后拆除的桥梁长度约为10.5米，由于

是跨线作业，桥下的相关防护必须要
做好，其拆除的风险点，他们是可以把
控住的。从开始施工到现在，他们共
施工了32个“天窗期”，总共用时64个
小时，但实际的施工时间大概也就在
48个小时左右。在整个拆除旧桥的施
工当中，目前，他们还没有遇到比较大
的困难点，仍然是按照既定的计划，按
部就班地进行。

新桥的拼装工作已完成10%

“因为我们在前期所做的拆除方
案当中，对施工的工序进行了细化，对
风险点也进行了研判，目前，拆除桥梁
的整个过程还是非常顺利的。”景凤翔
称，目前，在桥东侧正在进行新建桥的
拼装等施工，他们要尽快把新桥的基
础做完，新桥的拼装工作已经完成
10%，1462吨钢材已备齐，已加工690
吨，计划9月1日在现场开始拼装主
梁，根据工期计划，西安桥改造工程于
2022年1月15日将实现简易通车。

/城市晚报全媒体记者 陆续 实习
生 郭咏欣 报道 摄

64片桥梁全部拆除
28根桥墩将于9月末拆完

新桥拼装工作已完成10%，明年1月15日西安桥将实现简易通车

据了解，此次会议与会银行、
担保公司、企业三方代表就如何
做好普惠金融工作、加强服务实
体经济、做好业务快速落地等内
容进行了充分的交流，特别是就
吉林国网电力供应链融资、一汽

“中标贷”、中东市场“商圈贷”、城
开农投“吉牛贷”等相关业务合作
达成广泛共识，相关企业对此次
座谈会议给予充分肯定。

会上，中国人民银行长春中

心支行副行长林长杰表示，大力
开展普惠金融工作至关重要，一
是要充分认识深化小微企业金融
服务的重要性和艰巨性；二是要
准确把握深化小微企业金融服务
的正确方向和重点任务；三是要
加大政策贯彻落实力度，提升小
微金融服务质效。林长杰还提
出，希望参加此次会议的银、担、
企三方共同努力，加快促进业务
落地。

盛京银行总行副行长张学文
指出，做好小微企业金融服务责
任重大，盛京银行全行要坚持不
懈把金融服务小微企业工作推向
深入。长春分行作为盛京银行外
阜大行，要提高政治站位，要在当
地监管和总行的监督指导下，深
入了解吉林省行业及企业实际情
况，有针对性的开展普惠工作。

张学文表示，接下来，盛京银
行总、分、支行也将加强三级联

动，不断丰富业务品类，努力适应
小微企业的新动态、新需求，以

“做一家好银行”的战略愿景为目
标，加大对小微企业的金融支持

力度，持续健康推进普惠金融业
务的投放，助力吉林当地小微企
业实体经济的健康发展。/城市晚
报全媒体记者 宋佳静 报道

盛京银行长春分行召开普惠金融工作座谈会

新闻回放：6月10日10时许，长春市西安桥改造工程开工仪式举行，由于桥梁检测评定等级为D级，
存在安全隐患，长春市在采取限高限行的同时，积极研究桥梁改造方案。今年，长春市政府决定投资3.57
亿元，实施西安桥改造工程。

8月13日，盛京银行长春分行组织召开了普惠金融服务工作座谈会，会议邀请了中国人民银行
长春中心支行、吉林省地方金融监督管理局等监管部门相关领导，同时邀请了吉林省农业担保集
团、长春市担保集团、长春市小额担保公司、吉林国网电力、中东集团、中庆集团、吉林云天化、长春
城开农投等担保公司及企业代表。盛京银行总行副行长张学文、小企业金融服务中心总经理周盎
敏及长春分行相关部门、各支行行长参加本次座谈会，长春分行行长赵廷贺主持本次会议。

“长春西安桥改造”后续

在8月16日晚开奖的
大乐透第21094期中，长
春购彩者中得头奖990万
元，稍有遗憾的是，其并未
进行追加投注。本期开奖
号码为：05、06、24、27、
33+05、12。本期一等奖
出自吉林(基本1注)、江苏
(基本1注 追加1注)、浙江
(基本1注)、福建(基本1
注)、重庆(基本1注)、四川
(基本1注 追加1注)。一等
奖奖金为9900472元，追
加奖金为7920377元。

吉林省的大奖中出
地是长春市，位于北亚泰
大街万盛国邦5号楼112
室的2201002206号代销
点在8月15日18时03分
售出这张中奖票。这是一
张面值10元的5注单式
票，其中第二注号码中
奖。稍有遗憾的是，这位
购彩者并没有追加，错失
了792万追加奖金。看来
购买大乐透，追加是很有
必要的。 /陈涛 城市晚
报全媒体记者 陆续 报道

长春购彩者喜中
大乐透头奖990万元


